

3ème CONTRAT D'ÉTANG

Bilan - 2017

BILAN - 2017

3ème Contrat d'étang

Signature officielle : 7 nov 2016

Dernières signatures : courant mai 2017 >> diffusion juin 2017



	Volet	FA	€
1	Connaissance	3	29 000
2	Qualité masses d'eau	18	7 391 730
3	Zones humides	11	509 664
4	Gestion et économie	13	2 700 600
45 Fiches Actions (> 58 opérations)			10 630 994


Contrat d'étang – Tableau de bord



Etat d'avancement global 2017

45 fiches actions > 58 opérations programmées > composées de 116 étapes identifiées d'un point de vue financier et échéancier

VOLET	« ETAPES »						
	prévu	non démarré	démarches préalables	en cours de réalisation	Terminé *	abandonné	?
		2017	2017	2017	2017	2017	
Connaissance	9	2	1	1	5	0	
Qualité masse d'eau	37	6	5	15	2	0	9
Zones humides	48	10	2	28	7	1	
Gestion et économie	22	4	4	12	2	0	
	116	22	12	56	16	1	6
<i>État avancement 2016</i>		38	15	54	6	0	3



Contrat d'étang – Tableau de bord



Respect des échéanciers

- Globalement très bon
- Quelques retards (7 FA concernées) : 6 correspondant à un décalage ; 2 à un risque de non réalisation

IIA 1	Réfection du système de traitement des eaux usées de Barcarès
IIA 2	Réfection du système de traitement des eaux usées de Saint Hippolyte
IIB 5	Aménager de nouvelles aires de lavage ou de remplissage sécurisées (ALRS) > (St Hippolyte)
IIB 6	Diagnostiquer les pratiques de gestion du fumier et des effluents par les ranchs, les centres équestres et les manades
IIIA 8	Poursuivre l'élaboration puis mettre en œuvre le plan de gestion des abords du terrain militaire
IVA 5	Assurer la concertation relative au projet de révision de l'arrêté de rejet des piscicultures
IVB1	Draguer et entretenir les chenaux et graus de l'étang de Salses-Leucate (passe entrée conch)

Perspectives- Gouvernance

Groupes de travail thématiques

- quoi ?** point technique et financier précis sur les fiches action
(Assainissement/Pluvial ; Zones humides ; Apports diffus)
- qui ?** MO, financeurs, RIVAGE
- quand ?** Groupe de travail ZH 12 02 2018

Comité technique

- quoi ?** Préparation du bilan annuel du CE3
- qui ?** Agence de l'Eau, Etat, Région, CD, EPCI, Communes, RIVAGE
- quand ?** mi 2018

Comité d'étang

- quoi ?** point technique et financier précis sur les fiches action
- qui ?** CLE
- quand ?** fin 2018